

 M(T)ALENTE <i>... unser Malente 2030!</i>	 Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	 STÄDTBAU- FÖRDERUNG <small>von Bund, Ländern und Gemeinden</small>	 SH Schleswig-Holstein Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport
 BIG-BAU PROJEKT- UND STADTENTWICKLUNG	<p style="text-align: center;">Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gesamtmaßnahme „Zentrum“</p> </div> <p style="text-align: center;">QUARTALSBERICHT</p>	Stichtag <input type="checkbox"/> 23.04. <input checked="" type="checkbox"/> 27.06. <input type="checkbox"/> 30.09. <input type="checkbox"/> 31.12.	
- öffentlicher Teil -			

<p>1. Finanzsituation 1.1 Kontostand Kein neuer Sachstand. Die geplanten Maßnahmen können mit dem vorhandenen Sondervermögen finanziert werden.</p>
<p>2. Maßnahmen der Vorbereitung 2.1 Fortschreibung IEK Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS) hat der Aufnahme der IEK-Fortschreibung in den Maßnahmenplan zugestimmt. Die Ausschreibungsunterlagen für ein Planungsbüro werden aktuell durch die BIG vorbereitet. Die Ausschreibung soll im 3. Quartal veröffentlicht werden.</p>
<p>3. Ordnungsmaßnahmen 3.1 Grundstücksverkehr 3.1.1 Bahnhofsgebäude Kein neuer Sachstand.</p> <p>3.1.2 Hotel Intermar Kein neuer Sachstand.</p> <p>3.2 Erschließungsanlagen 3.2.1 Spielplatz Sebastian-Kneipp-Straße Sobald die Baugenehmigung der Bauaufsicht des Kreis Ostholstein vorliegt, wird der Antrag zum Einsatz auf Städtebauförderungsmittel (gem. B 2.1.6 StBauFR SH 2015) beim MIKWS eingereicht. Sobald die Zustimmung seitens des MIKWS erfolgt ist, können die Garten- und Landschaftsbauarbeiten ausgeschrieben werden.</p>

3.2.2 Bahnhofsumfeld

Kein neuer Sachstand.

3.2.3 Engstelle an der Gremsmühle / Eutiner Straße

Kein neuer Sachstand.

3.2.4 Qualifizierung/denkmalgerechte Erneuerung Kurpark

Das Büro Neumann Gusenburger aus Berlin hat den Zuschlag erhalten. Das Auftaktgespräch zwischen Gemeinde, BIG und dem Büro findet Anfang/Mitte Juli statt.

4. Baumaßnahmen

4.1 Haus des Kurgastes/Liegehalle

Kein neuer Sachstand.

4.2 Bahnhofstraße

Kein neuer Sachstand.

5. Sonstiges

5.1 Sanierungsrechtliche Genehmigungen

BIG bereitet die sanierungsrechtlichen Genehmigungen für die Gemeinde vor. Im 2. Quartal 2024 sind zwei sanierungsrechtliche Genehmigungen bei der Gemeinde eingegangen (Stand: 11.06.2024).

6. Termine

Keine anstehenden Termine.