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- öffentlicher Teil -  

  
1. Finanzsituation 
1.1 Kontostand 
Kein neuer Sachstand. Die geplanten Maßnahmen können mit dem vorhandenen 
Sondervermögen finanziert werden. 

 
 
2. Maßnahmen der Vorbereitung 
2.1 Fortschreibung IEK 
Nach dem Beschluss vom 05.12.2023 wurde die Maßnahme im Februar beim 
Ministerium mit der Bitte um Zustimmung eingereicht. Die Rückmeldung seitens des 
MIKWS steht noch aus. 
 

 
3. Ordnungsmaßnahmen  
3.1 Grundstücksverkehr 
3.1.1 Bahnhofsgebäude 
Kein neuer Sachstand. 
 
3.1.2 Hotel Intermar 
Kein neuer Sachstand. 
 
3.2 Erschließungsanlagen 
3.2.1 Spielplatz Sebastian-Kneipp-Straße 
Der Antrag zum Einsatz auf Städtebauförderungsmittel (gem. B 2.1.6 StBauFR SH 
2015) ist weitestgehend vorbereitet. Aktuell fehlt noch die Rückmeldung der 
Bauaufsicht, einzelne Unterlagen werden noch aktualisiert/angepasst. Nach Prüfung 
und Zustimmung des MIKWS kann die Ausschreibung der Garten- und 
Landschaftsbauarbeiten veröffentlicht werden. Das LV ist weitestgehend vorbereitet. 
 
 
3.2.2 Bahnhofsumfeld 



 

Kein neuer Sachstand seitens der Städtebauförderung. Zu dem Punkt berichtet die 
NAH.SH in der heutigen Sitzung. Der Eingangsbereich zum Kurpark vom Bahnhof 
kommend ist Teil der Ausschreibung des Kurparks. 
 
3.2.3 Engstelle an der Gremsmühle / Eutiner Straße 
Kein neuer Sachstand. 
 
3.2.4 Qualifizierung/denkmalgerechte Erneuerung Kurpark  
Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Beauftragung des Büros läuft gerade 
(finale Abstimmung zwischen Bauamt und BIG, Informations- und Wartepflicht gem. 
§ 134 GWB). Ein Auftaktgespräch zwischen Gemeinde, BIG und den Planern ist für 
Mai angedacht. 
 

 
4. Baumaßnahmen  
4.1 Haus des Kurgastes/Liegehalle 
Kein neuer Sachstand. 
 
4.2 Bahnhofstraße 
Kein neuer Sachstand. 
 

 
5. Sonstiges  
5.1 Sanierungsrechtliche Genehmigungen 
BIG bereitet die sanierungsrechtlichen Genehmigungen für die Gemeinde vor. Im 1. 
Quartal 2024 sind neun sanierungsrechtliche Genehmigungen bei der Gemeinde 
eingegangen (Stand: 22.04.2024). 
 

 
6. Termine 
Keine anstehenden Termine. 
 


