



M(T)ALENTE

... unser Malente 2030!



Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen



STÄDTEBAU-
FÖRDERUNG
von Bund, Ländern und
Gemeinden

SH



Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres,
Kommunales,
Wohnen und Sport

BIG-BAU
PROJEKT- UND STADTENTWICKLUNG

**Städtebauförderprogramm
Sozialer Zusammenhalt**



**Gesamtmaßnahme
„Zentrum“**

QUARTALSBERICHT

Stichtag

04.04.

06.06.

30.09.

31.12.

- öffentlicher Teil -

1. Finanzsituation

1.1 Kontostand

Kein neuer Sachstand. Die geplanten Maßnahmen können mit dem vorhandenen Sondervermögen finanziert werden.

1.2 Finanzierung Städtebaufördermittel

Kein neuer Sachstand.

2. Maßnahmen der Vorbereitung

Kein neuer Sachstand.

3. Ordnungsmaßnahmen

3.1 Grundstücksverkehr

3.1.1 Bahnhofsgebäude

Kein neuer Sachstand.

3.1.2 Hotel Intermar

Ein Investor hat einige Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten im ehem. Hotel erworben und saniert diese aktuell. Die der Gemeinde vorliegenden Anträge auf sanierungsrechtliche Genehmigungen wurden genehmigt.

3.2 Erschließungsanlagen

3.2.1 Spielplatz Sebastian-Kneipp-Straße

Eine erste Entwurfsplanung mit Varianten wird den Mitgliedern als Beschlussvorlage am 6. Juni 2023 von Landschaftsarchitekt Johannes Kahl vorgestellt.

3.2.2 Bahnhofsumfeld

Kein neuer Sachstand.

3.2.3 Engstelle an der Gremsmühle / Eutiner Straße

Kein neuer Sachstand.

3.2.4 Qualifizierung/denkmalgerechte Erneuerung Kurpark

Kein neuer Sachstand.

4. Baumaßnahmen**4.1 Haus des Kurgastes/Liegehalle**

Kein neuer Sachstand.

4.2 Bahnhofstraße

Kein neuer Sachstand.

5. Sonstiges**5.1 Sanierungsrechtliche Genehmigungen**

BIG bereitet die sanierungsrechtlichen Genehmigungen für die Gemeinde vor. Im 2. Quartal 2023 sind sieben sanierungsrechtliche Genehmigungen bei der Gemeinde eingegangen (Stand: 01.06.2023).

6. Termine

Keine anstehenden Termine.